



ประกาศเทศบาลเมืองเซเทิร์นแลนด์เอสเอ็มพี

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการพัฒนาโปรเจกต์ระบบการให้บริการเซฟเวอร์ (ฉบับที่ ๑)

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเซเทิร์นแลนด์เอสเอ็มพี พ.ศ. ๒๕๖๙ ความตามมาตรา ๔ และมาตรา ๖ ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งเซฟเวอร์มายคราฟเซเทิร์นแลนด์เอสเอ็มพีขึ้นเป็น เทศบาลเมืองเซเทิร์นแลนด์เอสเอ็มพี เพื่อดำเนินการให้บริการราชการและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบเซฟเวอร์แนวอาชีพชีวิตรอดหลายคน (Survival Multiplayer: SMP) รองรับการใช้งานของผู้เล่นทั้งระบบจาวา (Java Edition) และระบบเบดร็อก (Bedrock Edition) ตั้งแต่เวอร์ชัน ๒๖.๑.๒ ขึ้นไป ครอบคลุมทั้งบัญชีทางการและบัญชีทั่วไป ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแลตามกฎหมาย นั้น

เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านระบบเซฟเวอร์ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนชาวเซเทิร์นแลนด์เอสเอ็มพีทุกท่าน เทศบาลเมืองเซเทิร์นแลนด์เอสเอ็มพีจึงขอประกาศรายงานสรุปผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบเซฟเวอร์ ประจำงวดการประเมินล่าสุด โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเชิงสถิติดังนี้

๑. ภาพรวมความก้าวหน้าโครงการ

- ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๓๐.๙๕ (๓๐.๙๕%)
- แผนงานและระบบการให้บริการทั้งหมดตามกรอบการดำเนินงาน มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๒ รายการ

๒. สถานะผลการดำเนินงานพัฒนาระบบ

- รายการระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน ๑๓ รายการ ประกอบด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานและฟังก์ชันบริการสำคัญ อาทิ:
 - ระบบตลาดประมูลสินค้าส่วนกลาง (Auction System)
 - ระบบภารกิจและการผจญภัย (Quest System)
 - ระบบรับของรางวัลประจำวัน (Daily Rewards System)

- ระบบข้อมูลประวัติและสถานะพลเมือง (Profile System)
- ระบบสุ่มจุดเกิดเพื่อการสำรวจดินแดน (Random Teleport : RTP)
- ระบบย่อยสนับสนุนความเสถียรและความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์บางส่วน
- รายการระบบที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน ๒๙ รายการ
โดยครอบคลุมระบบงานที่กำลังเร่งพัฒนาโครงสร้าง รวมถึงฟังก์ชันสำคัญที่ได้รับการบรรจุเพิ่มเติมล่าสุด เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในชุมชนและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ได้แก่:
 - ระบบแลกรับรหัสรางวัลสาธารณะ (Redeem Code System)
 - ระบบเครือข่ายมิตรภาพและความสัมพันธ์ (Friends System)
 - ระบบการจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้เล่น (Team System)
 - ตลอดจนระบบกลไกเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และระบบนิเวศการเล่นในมิติอื่น ๆ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแซเทิร์นแลนด์เอสเอ็มพี ขอให้ประชาชนชาวแซเทิร์นแลนด์ทุกท่านมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารและคณะทำงานพัฒนาระบบจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบที่อยู่ระหว่างดำเนินงานอีก ๒๙ รายการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีเสถียรภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

นายธนบดี พงษ์สวัสดิ์ (SATCHANKARUMA)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองแซเทิร์นแลนด์เอสเอ็มพี